СОГЛАСОВАНО
и.о. Руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Южно-Казахстанской области
_____ Сулбаев А.С.
"___" _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области
_____ Абубакиров А.Б.
"___" _____ 2017г.

График
обучения по проекту "Бастау-Бизнес" в Южно-Казахстанской области на 2017 год

№ п/п	Этапы	Этапы проекта	Места и сроки проведения							
			Сарыагашский район **г.Сарыагаш**	Махтааральский район **г.Жетысай**	Казгуртский район **с.Казгурт**	Толебийский район **г.Ленгер**	Тулькубаский район **с.Т.Рыскулова**	Ордабасинский район **с.Темирлан**	Сайрамский район **с.Аксукент**	Отрарский район **с.Шауелдер**
		Всего слушателей 1500 чел	**не менее 35 чел**	**не менее 35 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**
1	1 этап (прием заявок до 31.03.2017г.)	Тестирование	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017
		Индивидуальная консультация (120 часов)	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017
		Защита проектов в РПП	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017
		Вручение сертификатов	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
		Тестирование	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017

2	2 этап (прием заявок до 28.04.2017г.)	Индивидуальная консультация (120 часов)	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017
		Защита проектов в РПП	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017
		Вручение сертификатов	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017	14.06.2017
3	3 этап (прием заявок до 05.06.2017г.)	Тестирование	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017	15.06-16.06.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017	19.06-30.06.2017
		Индивидуальная консультация (120 часов)	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017	19.06-14.07.2017
		Защита проектов в РПП	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017
		Вручение сертификатов	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017
4	4 этап (прием заявок до 10.07.2017г.)	Тестирование	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017	20.07-21.07.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017	24.07-04.08.2017
		Индивидуальная консультация (120 часов)	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017	24.07-18.08.2017

		Защита проектов в РПП	21-22.08.2017	21-22.08.2017	21-22.08.2017	21-22.08.2017	21-22.08.2017	21-22.08.2017	21-22.08.2017	21-22.08.2017
		Вручение сертификатов	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017	23.08.2017
5	5 этап (прием заявок до 14.08.2017г.)	Тестирование	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017	24.08-25.08.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017	28.08-08.09.2017
		Индивидуальная консультация (120 часов)	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017	28.08-22.09.2017
		Защита проектов в РПП	25-26.09.2017	25-26.09.2017	25-26.09.2017	25-26.09.2017	25-26.09.2017	25-26.09.2017	25-26.09.2017	25-26.09.2017
		Вручение сертификатов	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017	27.09.2017
6	6 этап(прием заявок до 18.09.2017г.)	Тестирование	28.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017	27.09-29.09.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017	02.10-13.10.2017
		Индивидуальная консультация (120 часов)	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017	02.10-27.10.2017
		Защита проектов в РПП	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017	30.10-31.10.2017
		Вручение сертификатов	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017	01.11.2017