СОГЛАСОВАНО
и.о. Руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Южно-Казахстанской области
_____ Курмангазы Б.
"28" 07 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области
_____ Абубакиров А.Б.
"01" 08 2017г.

График
обучения по проекту "Бастау-Бизнес" в Южно-Казахстанской области на 2017 год

№ п/п	Этапы	Этапы проекта	Места и сроки проведения							
			Сарыагашский район г.Сарыагаш	Махтааральский район г.Жетысай	Казгуртский район с.Казгурт	Толебийский район г.Ленгер	Тулькубаский район с.Т.Рыскулова	Ордабасинский район с.Темирлан	Сайрамский район с.Аксукент	Отрарский район с.Шауелдер
		Всего слушателей 1500 чел	**не менее 35 чел**	**не менее 35 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**	**не менее 30 чел**
1	1 этап (прием заявок до 31.03.2017г.)	Тестирование	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017	03-05.04.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017	06.04-19.04.2017
		Индивидуальная консультация (не более 120 часов)	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017	06.04-03.05.2017
		Защита проектов в РПП	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017	04-05.05.2017
		Вручение сертификатов	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
2	2 этап (прием заявок до 28.04.2017г.)	Тестирование	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017	11.05-12.05.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017	15.05-26.05.2017
		Индивидуальная консультация (не более 120 часов)	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017	15.05-09.06.2017
		Защита проектов в РПП	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017	12-13.06.2017
		Вручение сертификатов	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017
3	3 этап (прием заявок до 12.06.2017г.)	Тестирование	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017	22.06-23.06.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	03.07-18.07.2017	03.07-14.07.2017	03.07-14.07.2017	03.07-14.07.2017	03.07-14.07.2017	03.07-14.07.2017	03.07-14.07.2017	03.07-14.07.2017
		Индивидуальная консультация (не более 120 часов)	19.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017	17.07-29.07.2017
		Защита проектов в РПП	31-01.08.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017	17-18.07.2017
		Вручение сертификатов	04.08.2017	04.08.2017	04.08.2017	04.08.2017	04.08.2017	04.08.2017	04.08.2017	04.08.2017
		Тестирование	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017	02.08-03.08.2017

4	4 этап (прием заявок до 21.07.2017г.)	Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017	07.08-18.08.2017
		Индивидуальная консультация (не более 120 часов)	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017	21.08-02.09.2017
		Защита проектов в РПП	04-05.09.2017	04-05.09.2017	04-05.09.2017	04-05.09.2017	04-05.09.2017	04-05.09.2017	04-05.09.2017	04-05.09.2017
		Вручение сертификатов	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017	08.09.2017
5	5 этап (прием заявок до 25.08.2017г.)	Тестирование	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017	06.09-07.09.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017	11.09-22.09.2017
		Индивидуальная консультация (не более 120 часов)	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017	25.09-07.10.2017
		Защита проектов в РПП	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017	09.10-10.10.2017
		Вручение сертификатов	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017	13.10.2017
6	6 этап(прием заявок до 02.10.2017г.)	Тестирование	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017	11.10-12.10.2017
		Обучение (10 дней по 8 часов/80 часов)	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017	16.10-27.10.2017
		Индивидуальная консультация (не более 120 часов)	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017	30.10-11.11.2017
		Защита проектов в РПП	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017	13.11-14.11.2017
		Вручение сертификатов	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	17.11.2017